
	Проведение плановых работ в СНТ



	Дата начала проведения работ
	Дата окончания проведения работ
	Вид работ
	СНТ

	18.10.2024
	28.10.2024
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
	СНТ «Ярославец»

	18.10.2024
	23.10.2024
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
	СНТ «Дружба»

	22.10.2024
	27.10.2024
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
	СНТ «Текстильщик-1»

	14.10.2024
	31.10.2024
	Реконструкция ВЛ-0,4кВ
	СНТ «Луч»

	14.10.2024

	18.10.2024
	Монтаж АСКУЭ
	СНТ «Оздоровитель-2»

	14.10.2024
	18.10.2024
	Монтаж АСКУЭ
	СНТ «Мичуринец» Рыб.

	21.10.2024
[bookmark: _GoBack]
	31.10.2024
	Монтаж АСКУЭ
	СНТ «Дизелист-2»



